

Stadt Zossen
Die Bürgermeisterin

Zossen, den 4.12.2019

Bericht aus der Verwaltung zur Stadtverordnetenversammlung am 4.12.2019

Öffentlicher Teil

Baumaßnahmen gem. Beschluss über die Mittelverwendung 2019

1. **Kita Rappelkiste**
Die Planung für die Erweiterung der Außenanlagen/Spielplatz wird derzeit vorbereitet.
2. **Kita Bummi (Neubau Hort Zossen)**
Der Bauantrag für den Neubau des Hort Zossen wurde beim Landkreis eingereicht. Es gab ein paar Nachforderungen seitens der Kreisverwaltung TF, diese wurden Ende November nachgereicht.
3. **Bahnquerung Neuhof**
Die Straßenüberführung (B96) wurde noch nicht abgenommen, da noch gravierende Mängel und Restleistungen offen sind. Die Abnahme soll voraussichtlich Anfang 2020 erfolgen. Nach Übergabe der Flächen kann die Stadt die P+R planen und herstellen.
4. **Bahnquerung Wünsdorf**
Gemäß der DB AG ist aktuell geplant die Bauleistungen noch in diesem Jahr auszuschreiben, sodass die Vergabe zum Jahreswechsel stattfinden kann. Im I. Quartal 2020 sollen die Bauarbeiten mit den vorbereitenden Maßnahmen (Baufeldfreimachung etc.) beginnen.
5. **Aufnahme/Beseitigung Winterschäden/Reparaturen**
Die neuen Winterschäden werden seit Anfang Juni von einem Ingenieurbüro erfasst. Eine aktuelle Liste mit den bis dahin erfassten Schäden liegt Ihnen als Anlage bei.
6. **Stadtpark, Rosengarten und Springbrunnen**
Die Arbeiten sind fertiggestellt bis auf die Bepflanzung. Die Ausschreibung dafür läuft aktuell. Für die Umgestaltung der Nordhälfte des Stadtparks wurde der Vorschlag der Verwaltung (neue Wegeführung) angenommen. Die dazwischenliegenden Flächen sollen als Repräsentationsflächen für verschiedene Landschaftspflegefirmen dienen.
7. **Innenstadtsanierung**
 - **Ordnungsmaßnahme „Zossener Maler“**
Derzeit läuft die Planung und Ausschreibung für den Rückbau der Gebäude. Ein Planer ist beauftragt und erarbeitet derzeit die Pläne und eine Leistungsbeschreibung.
 - **Neubau Parkplatz D (C)**
Am Parkplatz Anfang der Fischerstraße neben dem Sanitätshaus Morschek werden im Herbst noch Heckenelemente gepflanzt.
8. **Umsetzung Sportanlagen/Außenanlagen**
 - **Sportanlage Burgberg, Wünsdorf**
Die Ausschreibung und Vergabe für das Pflanzlos sind erfolgt. Die Pflanzung wurde Ende November begonnen.
 - **Schulhof Grundschule Glienick, Bereich Spielplatz Hort + Schule**
Aufgrund der enormen Herstellungs- und Lieferzeiten (ca. 16-20 Wo.) erfolgte die Montage und der Einbau der Spielgeräte erst ab Mitte November. Die feierliche Übergabe findet am 11.12.2019, um 11.30 Uhr statt.
 - **Schulhof Grundschule Wünsdorf**
Der 1. Bauabschnitt (südlicher Schulhof) ist fertiggestellt. In diesem Bereich sind die Spielgeräte abgenommen und freigegeben. Die Baufirma wechselte in der 45. KW in den 2. Bauabschnitt (nördlicher Schulhof) und begann dort mit den Arbeiten.

9. Maler- und Instandsetzungsarbeiten

Das DGH Horstfelde, Kita „Haus der kleinen Füße“, der Grundschule & Hort Glienick, die FFW Zossen, die Grundschule in Zossen (inkl. Hort), die Grundschule & der Hort Dabendorf, die FFW in Horstfelde, die Trauerhallen Nächst Neuendorf und Neuhof wurden abgeschlossen. Die Kita Oertelufer, der Jugendclub Zossen, das DGH Kallinchen und das Infohaus Zesch werden aktuell bearbeitet.

Für 2019 sind noch geplant: die Trauerhallen Werben und die Bowlingbahn Schöneiche. Das Bauamt hat hierfür gerade Angebote von Malerfirmen erhalten und prüft diese zurzeit.

10. Umbau u. Erweiterung Feuerwehr Wünsdorf

Die Arbeiten für den Erweiterten Rohbau (Los 3) kommen gut voran. Hergestellt sind die Fahrzeuggrube, die Fundamente und die Bodenplatte. Derzeit werden die Innen- und Außenwände der Fahrzeughalle gemauert.

Die Ausschreibungen und Vergaben für die Kunststofffenster (Los 5), die Metallarbeiten (Los 6), die Hallentore (Los 7) und die Elektroarbeiten (Los 16) sind erfolgt. Derzeit läuft die Auswertung der Angebote der Dacharbeiten (Los 4).

Aktuell läuft die Ausschreibung für das Los HLS – Heizung-Lüftung-Sanitär.

Das feierliche Richtfest findet am 13.12.2019, um 14.00 Uhr statt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind hierzu recht herzlich eingeladen.

11. Anbau FFW Nunsdorf und FFW Schönow

Der Planer hat für beide Objekte Entwürfe erarbeitet und zur Prüfung an die Stadtverwaltung gesendet. Die Realisierung bzw. Umsetzung der Entwürfe ist für 2020 und 2021 geplant.

12. Kalkschachtöfen

Zurzeit finden abschließende Arbeiten am Dach statt. Anschließend werden noch die Türen / Tore an den Öfen eingebaut, sodass die Arbeiten für die Sicherung Ende November beendet sind. Die Arbeiten des 1.BA werden bis Ende der 50. KW abgeschlossen sein.

13. Mehrzweckgebäude Dabendorf

Die Grundsteinlegung für den Bau des Mehrzweckgebäudes an der Gesamtschule Dabendorf findet am 6.12.2019, um 11.00 Uhr statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu recht herzlich eingeladen.

14. Instandsetzung „Alter Krug“

Von der Unteren Denkmalschutzbehörde wurde der Stadt Zossen die Denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt.

15. Kirchplatz 7, Umbau Gastroküche

Am 1. Oktober fand wie geplant die Neueröffnung des Galerie-Cafés statt.

16. Tierheim Zossen

In der Anlage erhalten Sie die Information des Berichtes zum RSO vom 4.11.2019 zur Kenntnis.



Schreiber
Bürgermeisterin

Liste des Straßenzustandes Stadt Zossen, Aufnahme im Sommer / Herbst 2019				Zustand ermittelt zw. Juni 2019 und November 2019	Vorschlag	Bauhof LIMES	Firma
Straße	Ortsteil	Befestigung, Zustand lt. Stadt Mai 2019 lt. TBA	Länge ca.	Schäden	Reparaturbedarf		
Alte Trebbiner Straße	Dabendorf	Bitumen / unbefestigt, 1, 2, 1	1.077	Risse, por. Stellen / kein Profil, Schlaglöcher, Rippen	Verfugung, bit. Flickung / Profilierung, Verdichtung, Materialergänzung		X
An der Bahn	Dabendorf	Bitumen, 5	617	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung	X	
Brandenburger Straße	Dabendorf	Bitumen, 3	505	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung	X	
Dahlewitzer Straße	Dabendorf	Bitumen, 2	584	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung	X	
Dorfanger	Dabendorf	Natursteinpflaster, 3	317	lose bzw. fehlende Randsteine	Umpflasterung ca. 1,5 m² erforderlich	X	
Glienicker Straße	Dabendorf	Bitumen, 3	1.150	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung		X
Goethestraße	Dabendorf	Bitumen, 2	1.050	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung		X
Jägerstraße	Dabendorf	Bitumen, 2	451	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung		X
Märkische Straße	Dabendorf	Bitumen, 2	1.809	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung	X	
Zum Königgraben	Dabendorf	Bitumen, 1	1.076	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung		X
Lindenbrücker Chaussee	Funkermühle	Bitumen, 1, 3	2.027	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung, bit. Flickung		X
Am Sportplatz	Glienick	Asphalt, 2 ; Betonplatten, 3	1.796	150 m Asphalt mit Rissen, porösen Stellen, Fugen in Beton teilweise offen	Verfugung, bit. Flickung		X
Fußweg	Glienick	Betonpflaster, 2	111	teilweise Wurzelauflösungen	Profilierung, Verdichtung, Materialerg.		
Hinter den Gärten	Glienick	Betonpflaster, 2	680	vereinz. Unebenheiten <3 cm, Spurrinnen < 2 cm, Höhendifferenzen an Einbauten	nichts erforderlich		
Jühnsdorfer Straße	Glienick	Natursteinpflaster, Lesest. 5	3.109	Unebenheiten und Spurrinnen bis 5 cm	nichts erforderlich		
Kleine Gartenstraße	Glienick	Natursteinpflaster, Lesest. 4	144	Unebeheit, Spurrinnen > 3 cm	nichts erforderlich		
Parkplatz Werderscher Weg-Alt	Glienick	Betonpflaster, 3	0	Senken und Tragfähigkeitsschäden	Reparatur erforderlich		X
Parkplatz Dorfau-Dorfgeheims	Glienick	Betonpflaster, 2	0	Betonaltsteinpflaster mit Oberflächenabplatzungen	nichts erforderlich		
Parkplatz Dorfau-Feuerwehr	Glienick	Betonpflaster, 2	0	leichte Unebenheiten im Lesestpflaster	nichts erforderlich		
Parkplatz Dorfau-Friedhof	Glienick	Betonpflaster, 2	0	Betonaltsteinpflaster mit Oberflächenabplatzungen	nichts erforderlich		
Parkplatz Werbener Straße-Gas	Glienick	Betonpflaster, 2	0	leichte Unebenheiten im Lesestpflaster	nichts erforderlich		
Platanenweg	Glienick	Betonpflaster, 2	83	vereinz. Unebenheiten <3 cm, Spurrinnen < 2 cm, Höhendifferenzen an Einbauten	nichts erforderlich		
Schulweg	Glienick	Lesesteine	200	Einmündungsbereich 4 Löcher im Lesesteinpflaster a. Ja 0,5 m², Reperatur dringend notwendig !	Reparatur erforderlich, ca. 4*1m² Umpflasterung	X	
Schulendorfer Str. ab Edeka	Glienick	Lesesteine	250	Spurrinnen größer 5 cm	nichts erforderlich		
Schünower Weg	Glienick	Bitumen 3+ unbefestigt 6.1	1.564	nur ca. 150 m Asphalt mit Rissen und porösen Stellen	Verfugung, bit. Flickung		X
Schünower Weg	Glienick	Betonplatten 5 + unb. 5.1	1.148	RC- Fräsgut mit Löchern und Rippen	Profilierung, Verdichtung, Materialerg.	X	

Liste des Straßenzustandes Stadt Zossen, Aufnahme im Sommer / Herbst 2019				Zustand ermittelt zw. Juni 2019 und November 2019	Vorschlag	Bauhof LIMES	Firma
Straße	Ortsteil	Befestigung, Zustand lt. Stadt Mai 2019 lt. TBA	Länge ca.	Schäden	Reparaturbedarf		
Weinbergweg	Glienick	Betonpflaster 3 + unb. 4.1	2.663	Betonpflaster i.O. dann Betonfahrbahn mit Zerfallserscheinungen	Reparatur bzw. Grundhafte Erneuerung erforderlich		X
Werderscher Weg	Glienick	Bitumen 2 + 5	2.030	Asphalt mit Rissen, porösen Stellen, Beton mit diversen Schäden	Verfugung , bit. Flickung		X
Dorfplatz	Glienick / Werben	Betonpflaster, 2	171	vereinz. Unebenheiten <3 cm, Spurrinnen < 2 cm, Höhendifferenzen an Einbauten	nichts erforderlich		
Lindenweg	Glienick / Werben	Lesesteine	192	Unebenheiten und Spurrinnen bis 5 cm	nichts erforderlich		
Lindenweg	Glienick / Werben	Betonplatten, unbef. 6+5.1	644	Risse und poröse Stellen im Beton	Verfugung , bit. Flickung		X
Potsdamer Straße (Pferdehof)	Glienick / Werben	Asphalt und ungeb. sSS.	1.453	Asphalt mit Kantenschäden, Rissen und Tragfähigkeitsschäden, RC-STS mit Spurrinnen	Verfugung , bit. Flickung / Profilierung, Verdichtung, Materialergänzung		
Schönower Weg (MüCoLEF)	Glienick / Werben	unbefestigt, teilw. RC-A.-Fräsgut		kein Profil, Schlaglöcher, Rippenbildung	Profilierung, Verdichtung, Materialerg.		X
Wohnaue Werben	Glienick / Werben	Betonpflaster, Lesest. 3+4	294	Betonpflaster i. O. Bis auf leichte Unebenheiten, Lesesteine mit Senken > 5 cm	nichts erforderlich		
Am Friedhof	Horsfelde	Bitumen, 3	1.769	Querrisse, Längsrisse, Mittelnahrt tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung , bit. Flickung		X
An der Hauptstraße	Horsfelde	Bitumen, 4	566	Querrisse, Längsrisse, Mittelnahrt tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung , bit. Flickung	X	
Heideweg	Horsfelde	unbefestigt, 3 + 4.1, Bitumen	488	kein Profil, Schlaglöcher, Rippenbildung	Profilierung, Verdichtung, Materialerg.		
Horstweg	Horsfelde	unbefestigt, 4+5.1, Lesesteine	1.154	kein Profil, Schlaglöcher, Rippenbildung	Profilierung, Verdichtung, Materialerg.		
Kleine Waldstraße	Horsfelde	unbefestigt, 4.1 Bitumen, OB 5	530	kein Profil, Schlaglöcher, Rippenbildung	Profilierung, Verdichtung, Materialerg. U. Verfugung		
Zum Sportplatz	Horsfelde	Natursteinpflaster, Lesest. 3	161	Uneinheitl. Spurrinnen > 3 cm	nichts erforderlich		
Am Strandbad	Kallinchen	Betonpflaster, 1	288	einzelne Senken <5 cm	nichts erforderlich		
Im Winkel	Kallinchen	Bitumen, 1	195	Risse am Fahrbahnübergang	Verfugung , bit. Flickung	X	
Ringstraße	Kallinchen	Bitumen, 1	660	Querrisse, Längsrisse, poröse Flächen	Verfugung , bit. Flickung	X	
Seestraße	Kallinchen	Betonpflaster, 3	1.895	häufige Unebenheiten und Senken <5 cm , Gehwegpflaster mit Aufwölbungen	Gehwegpflaster an mehreren Stellen umpflastern		X
Straße zur Försterei	Kallinchen	Bitumen, 4	549	Querrisse, Längsrisse, Mittelnahrt tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung , bit. Flickung		X
Waldstraße	Kallinchen	Betonpfl. unbefestigt, 1+3.1	173	Fahrsuren, offene Fugen	nichts erforderlich		
Lindenbrücker Dorfstraße	Lindenbrück	Bitumen, 1 bzw. 3	876	Querrisse, Längsrisse, Mittelnahrt tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung , bit. Flickung		X
Poststraße	Lindenbrück	Bitumen, 2 bzw. 3	236	Querrisse, Längsrisse, Mittelnahrt tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung , bit. Flickung	X	
Kleine Feldstraße	Nächst Neuendorf	Bitumen 2+ 6, unb. 3.1	827	Querrisse, Längsrisse, Mittelnahrt tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung , bit. Flickung		X
Nächst Neuendorfer Friedhofsweg	Nächst Neuendorf	Bitumen 3 + Betonspuren 5	1.434	Querrisse, Längsrisse, Mittelnahrt tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung	Verfugung , bit. Flickung		X

Liste des Straßenzustandes Stadt Zossen, Aufnahme im Sommer / Herbst 2019				Zustand ermittelt zw. Juni 2019 und November 2019		Vorschlag		Bauhof LIMES		Firma	
Straße	Ortsteil	Befestigung, Zustand lt. Stadt Mai 2019 lt. TBA	Länge ca.	Schäden		Reparaturbedarf					
Wünsdorfer Weg	Neuhof	Asphalt, 1	389	einzelne Risse		Verfügung erforderlich		X			
Dorfstraße	Nunsdorf	Lesesteine		Unebenheiten und fehlende Steine vor FFW		Umpflasterung ca. 1,5 m² erforderlich		X			
Kreuzweg	Nunsdorf	Bitumen, 2	530	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung		Verfügung, bit. Flickung		X			
Triftweg	Nunsdorf		2.022	kein Profil, Schlaglöcher, Rippenbildung		Profilierung, Verdichtung, Materialerg.					
Am Friedhof	Schöneiche	Bitumen, 1	1.777	Querrisse, Längsrisse,		Verfügung		X			
An den Sandbergen	Schöneiche	Beton, 3	98	offene Fugen, Senken <5cm		Verfügung		X			
An der Dorfau	Schöneiche	Natursteinpflaster, 3	0	Bordüberstände < 10 cm lose Findlingssteine lose Gossen GP-Steine P		Ausbesserung durch Umpflasterung erforderlich				X	
Birkenhain	Schöneiche	Bitumen, 1	250	Querrisse, Längsrisse,		Verfügung		X			
Deponiestraße	Schöneiche	Bitumen, 3	1.189	Querrisse, Längsrisse, por. Stellen		Verfügung und Flickung				X	
Ohne Namen - Spielstraße	Schöneiche	Bitumen, 2	120	io. Anschlußriß		Verfügung		X			
Planstraße	Schöneiche	Bitumen, Betonplatten, 2+4	1.502	GO lose Pflaster und Gossensteine		Umpflasterung ca. 1,5 m² erforderlich		X			
Telzer Straße	Schöneiche	Bitumen, Betonpl., unb. 3+5+4.1	2.525	Querrisse, Längsrisse,		Verfügung				X	
Zum Waldstadion	Schöneiche	Bitumen, unbefestigt 1+3.1	3.078	Querrisse, Längsrisse,		Verfügung				X	
Glienicker Weg	Schünow	Bitumen auf Feldsteinpl., 5	1.252	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung		Grundamtsansetzung erforderlich, oder Flickung bzw. BN					X
Weg nach Mellensee bis Kita	Schünow	Betonplatten, 5	2.131	Höhendifferenzen und Plattendefekte		beobachten und ersetzen					
Weg nach Mellensee ab Kita	Schünow	Betonplatten, 5	2.131	Höhendifferenzen und Plattendefekte		beobachten und ersetzen					
Weg nach Mellensee Kitaumfahrl	Schünow	Bitumen auf Betonplatten	2.131	Querrisse, Längsrisse, Mittelnaht tw. offen, poröse Stelle mit Neigung zur Schlaglochbildung		Verfügung, bit. Flickung		X			
Werbener Weg	Schünow	Bitumen, 1	784	Risse, poröse Stellen		Verfügung, bit. Flickung		X			
Zur Dorfsraße	Schünow	Beton, Bitumen 5+5	3.640	vereinz. Unebenheiten <3 cm, Spurrinnen < 2 cm, Höhendifferenzen an Einbauten		Verfügung und Flickung					
Am Dorfplatz	Zesch	Bitumen, 4	182	Risse, poröse Stellen, Neigung zur Schlaglochbildung		Verfügung, Flickung		X			
Lindenbrücker Straße	Zesch	Bitumen, 1, 3	4.811	Risse, poröse Stellen, Neigung zur Schlaglochbildung		Verfügung, Flickung				X	
Zum Campingplatz	Zesch	Bitumen, unbefestigt 4+4.1	920	Risse, und Rippenbildung wenig Profil		Verfügung und Profilierung					

**Bericht aus der Verwaltung
zum RSO**

04.11.2019

Tierheim Zossen

Anfang des Jahres 2019 wurden die Stadtverordneten von mir darüber informiert, dass das Tierheim Zossen den Vertrag über Fundtiere mit der Stadt Zossen gekündigt hatte. Die Kündigung durch das Tierheim Zossen war erfolgt, weil dieses einen Pauschalvertrag mit der Stadt Zossen abschließen wollten, wir dies aber nicht getan haben.

Daraufhin wurde die Betreuung der Fundtiere der Stadt Zossen durch den vorhandenen zweiten Vertragspartner für das Jahr 2019 allein übernommen. Im Hauptausschuss wurde vereinbart, dass wir das Jahr 2019 als Vergleich über die Ausübung der Fundtierbetreuung laufen lassen wollen, Vergleich zwischen der Betreuung und den anfallenden Kosten zwischen Tierheim Zossen (2018) und Tierpension J. (2019), um die Wirtschaftlichkeit und Effektivität besser anhand von echten Zahlen beurteilen zu können. Darüber hinaus wurde auch der zusätzliche finanzielle Zuschuss gestoppt, bis zum Vorliegen eines Ergebnisses.

Über das Ergebnis sollte die Verwaltung dann zum Ende des Jahres informieren. Dem komme ich mit der in der Anlage befindlichen Aufstellung des Ordnungsamtes vom 29.10.2019 zum heutigen RSO nach, den die SVV auf ihrer Sitzung am 04.12.2019 dann auch erhalten wird.

Im Vergleich der beiden Anbieter ergibt sich folgendes Bild:

Kosten Tierheim Zossen 2018	21.461,04 €
Kosten Tierpension J. 2019	4.377,99 € (bis heute)
	5.000,00 € (aufgerundet bis 31.12.2019)

Umfang der Leistung:

- Tierheim Zossen: Alle Tiere die 2018 von wem auch immer dort hingebacht wurden (teilweise auch durch Mitarbeiter eingefangene Katzen), wurden zu Fundtieren „gemacht“ und bei der Stadt abgerechnet. Eine echte, rechtlich erforderliche Prüfung nach BGB, was ein Fundtier ist, fand nicht statt. Die Tiere wurden alle ordnungsgemäß versorgt.
- Tierpension J.: Die Prüfung der Eigenschaft eines Fundtieres wurde rechtlich korrekt und sehr umfassend durchgeführt, so dass etliche Tiere, die von ihren Haltern abgegeben wurden, auch als solche identifiziert und nicht als Fundtier eingeordnet wurden. Die Tiere wurden alle ordnungsgemäß versorgt.

Im Ergebnis hat hinsichtlich der Versorgung der Tiere eine gleichwertige ordnungsgemäße Arbeit beider Anbieter vorgelegen. Hinsichtlich der rechtlichen Einordnung nach BGB als Fundtier wurde vom Tierheim Zossen nicht immer korrekt gearbeitet, von der Tierpension J. hingegen in vollem Umfang.

Die Kosten für dieselbe Betreuungsleistung am Tier liegen beim Tierheim Zossen um ein Vierfaches höher, als beim zweiten Anbieter.

Unter Anwendung des § 63 BbgKommunalverfassung und der LHO ist der Vertrag mit der Tierpension J. weiterzuführen, da nur bei diesem Vertragsverhältnis der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eingehalten ist. Nach dem nunmehr vorliegenden Erkenntnis-

stand wäre eine Beauftragung des Tierheimes Zossen rechtswidrig und ein grober Verstoß gegen Haushaltsrecht, da dieselbe Leistung zum Vierfachen Preis angeboten wird. Daran ändert auch der Vorschlag des Tierheimes Zossen nichts, dies als „Pauschalpreis“ zu tun, im Gegenteil, wird dadurch offensichtlich, dass die angebotene Pauschale von mindestens 1 € pro Einwohner (20.000 €/a) kein wirtschaftliches Angebot für die Stadt Zossen ist. Dies kann auch durch „Sonderausstattungen“ des Tierheimes nicht kaschiert werden.

Eine Beauftragung des Tierheimes Zossen durch die Verwaltung bzw. ein Beschluss der SVV hierzu wäre rechtswidrig. Aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen, schon mal vorab die Kommunalaufsicht und das Rechnungsprüfungsamt des LK TF entsprechend zu informieren sowie diesen Bericht an die Kämmerin der Stadt Zossen weiterzugeben.

Schreiber
Bürgermeisterin