




TOP 16

**Informationen der Verwaltung Sanierung
Grundschule Zossen –Goetheschule-**

1. Status: Erweiterungsbau der Grundschule Zossen

- Leistungsbeschreibung für Erweiterungsbau abgestimmt
- Ausschreibungsunterlagen aktualisiert
- Schulauslastung geplant für ca. 600 Kinder

Modell: Erweiterungsbau GS Zossen



Bisher:

- Unterlagen gesichtet und zusammengetragen
- Leistungsbeschreibung für den Architekten LPH 1-3 verfasst
- Ausschreibungsunterlagen vorbereitet
- **Leistungsbeschreibung** zwischen Bauamt, Schulamt und der Schulleitung **definiert**
- Bedarf und Anforderungen abgestimmt
- **Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen** nach erfolgter Abstimmung mit den Fachämtern.

Zukünftig:

- **Veröffentlichung** der Architekturausschreibung LPH
- Submission ab KW 45 / 2023
- **Angebotsauswertung** und Vertragliche Bindung eines Architekten ab KW 48 / 2023
- **Grundlagenermittlung**; Abstimmung des Architektenentwurfs;
- Erarbeitung der Vorplanung
- Erarbeitung der LPH 3 Entwurfsplanung
- **Ausschreibung** der Architektenleistungen für die Leistungsphasen 4-8 ab der 14.KW 2024 möglich

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Şahin-Schwarzweiler**